

Cronograma, Capacidade e Alocação Assistidos (PT-2)

Ferramentas de IA para Gestão de Projetos · Módulo 3.2

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

Demo:

Cronograma - RouteWise

scheduling-prompt.md em ação

O Backlog que Vamos Cronogramar

Time: 6 devs · 22 SP/sprint reais ($35 \text{ SP} \times 65\%$) · sprints de 2 semanas

Sprint 1

US-01 Alertas + Setup staging + Pedido hardware IoT · 18/22 SP

Sprint 2-3

Sprint 2: US-03 Score MVP parcial + testes US-01 · Sprint 3: demo US-01 para Carlos (marco) + mocks IoT · 8/22 SP

Sprint 4

Infra para carga refrigerada + push notifications · aguarda hardware · 10/22 SP

Sprint 5

US-09 Carga Refrigerada · hardware chega semana 9 · 21/22 SP

Sprint 5-6

US-04 Sensor de Baú + US-03 Score completo (acelerômetro) · 21/22 SP · US-02 fora do MVP (34 SP + hardware + 30d histórico)

5 Armadilhas do Cronograma Assistido

01

Capacidade uniforme superestimada

O modelo assume 40h/semana. Na prática, cerimônias + overhead = 60-65% de capacidade real. Use 25-28h de dev efetivo por pessoa por sprint como baseline, não 40h.

02

Dependências de ambiente invisíveis

Configuração de staging, CI/CD e acesso a sistemas externos não aparecem como User Stories. Esse trabalho existe e consome o sênior no início: se não está no cronograma, aparece como surpresa.

03

Estimativas sem validação técnica

O modelo infere esforço da complexidade descrita no backlog, sem acesso à dívida técnica, curva de aprendizado ou velocity histórico. São pontos de partida para Planning Poker, não compromissos.

04

Modelo iguala seniority na distribuição

O modelo pode alocar integração crítica para o júnior. Revise a distribuição de histórias por pessoa antes de apresentar ao time. "Alocação Sugerida" é sugestão, não comprometimento.

05

Cronograma sem marco de validação técnica

Funcionalidade entregue sem integração testada é funcionalidade que pode quebrar no deploy. Adicione marcos explícitos de integração antes de demos externas e releases de MVP.

Checklist Pré-Comprometimento

Antes de apresentar o cronograma ao stakeholder:

1

Descontar cerimônias e overheads da capacidade declarada: revisar as datas com 65% de capacidade efetiva

2

Identificar dependências de ambiente e infraestrutura (não aparecem como User Stories) e adicionar como tarefas técnicas

3

Levar estimativas de Effort ao time técnico: Planning Poker de 30 min com as histórias do Sprint 1 antes de comprometer

4

Itens com Confidence de Effort abaixo de 70%: adicionar buffer explícito na sprint

Ajuste Dinâmico de Cronograma

01

Replanejamento em 15 min vs. 4-8h manuais

Nova restrição → conversa de 15 min: você passa a mudança, o modelo redistribui as histórias, recalcula o caminho crítico e sinaliza o marco afetado. Em projetos típicos, cada replanejamento manual consome 4 a 8 horas do gerente de projetos.

02

Versionamento obrigatório

Mantenha V1, V2, V3 do cronograma com a razão de cada ajuste documentada. Na retrospectiva do projeto, você mostra exatamente quando o cronograma mudou, qual foi a causa e qual foi o impacto no prazo final. Isso é accountability real.

Missão Prática #03

01

Monte o Contexto do Time

2-3 pessoas com senioridades e focos diferentes. Duração da sprint. Calcule capacidade real descontando cerimônias, use 65% como baseline.

02

Gere o Cronograma

Use o Scheduling Prompt com o backlog da U2 e as dependências identificadas. Peça ordenação minimizando bloqueios.

03

Duas Simulações What-If

Atraso de dependência externa + saída de membro do time. Para cada simulação: opções do modelo e sua decisão com justificativa.

Entrega: cronograma em sprints + 2 simulações com decisões + lista de até 5 dependências para validar com o time técnico.

Reflexão Final

01

O que mudou

Criar o cronograma: de 1 dia para 20 minutos. A responsabilidade de validação: 100% sua.

02

O modelo não sabe

Não sabe da dívida técnica. Não sabe das férias do sênior. Não sabe dos padrões do seu cliente. Você sabe.

03

O gestor com IA é mais importante

Tem tempo para o que o modelo não consegue: alinhar expectativas, identificar risco humano, decidir com contexto.

Cronograma versionado. Ajustes rastreados. Sem saber a margem de erro, a data de entrega é uma aposta.

Módulo 4 →

Estimativas e Previsões com IA

Por que estimativa pontual é sistematicamente errada, e como intervalos de confiança mudam a conversa com o negócio.
