

Estimativas e Previsões (PT-2)

Ferramentas de IA para Gestão de Projetos · Módulo 4.2

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.



Demo:

Forecast - RouteWise

probability-forecast-prompt.md em ação

3 Pontos por História

4 histórias do MVP · Otimista / Mais Provável / Pessimista

Feature	O	M	P	PERT	Var.
Alertas de Velocidade	2 sem	3 sem	5 sem	3,2 sem	0,25
US-09 Carga Refrigerada (dev)	2 sem	3 sem	5 sem	3,2 sem	0,25
US-04 Sensor Abertura (dev)	1 sem	2 sem	3 sem	2,0 sem + 60d blocker	0,11
Score Comportamento	3 sem	4 sem	6 sem	4,2 sem	0,25

Total PERT sequencial: ~12,5 sem (4 hist.). Com hardware na semana 9: P50 ~12,5 / P85 ~13,1 sem.

Como Comunicar o Resultado

Time Técnico

PERT 12,5 sem sequencial. Hardware chega na semana 9. P50 12,5 / P85 13,1. Maior variância: Score, Alertas e US-09. Spikes e mocks antes da Sprint 5.

Gestor de Produto

P50 = 12,5 sem / P85 = 13,1 sem. Comprometer 13 semanas com o cliente. Constraint dominante: lead time do hardware. Cada semana de atraso na cotação é uma semana a mais no prazo.

Executivo

Projeto com alta confiança de entrega em 3 meses. Risco: lead time de hardware - aprovação urgente do orçamento de equipamentos evita atraso.

5 Problemas da Estimativa Probabilística

01 Pessimista subestimado por pressão social

O dev não quer parecer incompetente. Faça a estimativa individualmente antes do grupo. Use 'qual coisa técnica pode fazer isso levar o dobro?' - não 'quanto tempo você acha'.

02 Distribuição assumida erroneamente

PERT assume distribuição beta. Mas muitas stories têm distribuição assimétrica pesada à direita - quando dá errado, pode levar 10x. Se o histórico mostra isso, peça log-normal ao modelo.

03 Confundir P85 com prazo garantido

P85 = 85% de chance de terminar até aquela data. Quando ultrapassa, pode ser por semanas. Tenha um plano de contingência para o 15% - não use o P85 como teto sem buffer.

Missão Prática #04

01

3 Pontos por História

Use o critério do pessimista técnico: 'qual coisa específica pode fazer esta story levar o dobro?' Não o instinto de 'pode complicar'.

02

PERT + Monte Carlo

Calcule o PERT com o prompt e rode o script Monte Carlo. Identifique as 3 maiores variâncias e como reduzir a incerteza antes do dev.

03

Compare com o Cronograma

Se o P85 está além do prazo da U3: problema de escopo ou capacidade. Decisão: reduzir escopo, aumentar capacidade, ou negociar prazo.

Entrega: tabela de 3 pontos + PERT por história + intervalo P50/P85/P95 + o que você comunicaria ao stakeholder.

Reflexão Final

O que muda com estimativa probabilística não é a precisão do número - o P85 ainda pode ser estorado. O que muda é a honestidade da conversa com o stakeholder e a qualidade das decisões que ele pode tomar.

Um stakeholder que sabe que existe 15% de chance do prazo escorregar pode se preparar: ajustar o plano de comunicação, garantir que o fornecedor seguinte não seja impactado, tomar decisão de escopo agora.

Estimar com honestidade é respeitar a inteligência do stakeholder.

Backlog priorizado, cronograma realista,
estimativas probabilísticas.

Módulo 5 →

Monitoramento de Riscos com AIOps

*Como detectar sinais de crise antes que eles se tornem crises - anomalia de Lead Time,
Scope Creep, mitigação gerada automaticamente.*
