

Riscos e Mitigações com AIOps de Projeto (PT-2)

Ferramentas de IA para Gestão de Projetos · Módulo 5.2

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

Demo:

Cockpit de Riscos - RouteWise

risk-monitor-prompt.md com dados reais de 4 sprints

Os Dados que Vamos Analisar

4 sprints do projeto RouteWise - padrão revelador:

Sprint	Lead Time	Cycle Time	Bugs Abertos	Bugs Resolvidos	Stories
Sprint 1	6,2 dias	4,8 dias	3	3	4/4
Sprint 2	7,1 dias	5,0 dias	5	4	3/4
Sprint 3	9,4 dias	5,1 dias	8	5	3/5
Sprint 4	10,8 dias	5,3 dias	11	6	2/5

Cycle Time estável → dev não ficou muito mais lento.

Lead Time ultrapassa limite na Sprint 2 → fila/blocker crescendo. Bugs acumulados chegam a 9 → dívida de qualidade acelerando.

Para onde isso pode **evoluir**

O que fizemos aqui ainda é manual: AI Studio, dados, Cockpit, decisão. Isso já é um salto enorme. Mas o próximo nível é automação: o Risk Monitor roda sozinho toda segunda-feira de manhã, e o Cockpit chega no Slack antes da daily - sem você precisar lembrar.

Módulo 9 →

Automação de Workflows com IA

Trigger semanal, integração com Slack, dono do alerta definido. O Risk Monitor que você construiu aqui vai ganhar vida lá.

5 Armadilhas do Monitoramento de Riscos

01

Alerta sem contexto

Limites genéricos geram ruído. Use baseline do projeto.

02

Sem causa raiz

Lead Time subiu: WIP, blocker ou story mal refinada? Investigue antes de agir.

03

Métrica sem contexto

10 dias em story de 8 SP não é igual a 10 dias em story de 2 SP.

04

Sem cadência

Diário, semanal ou por sprint. Sem cadência, o dado chega tarde.

05

Lead vs. Cycle

Lead inclui fila. Cycle mede dev ativo. Confundir os dois muda o diagnóstico.

Checklist de Monitoramento

Cockpit de Riscos gerado - o que validar antes de agir:

1

Os limiares de alerta foram definidos com base no histórico real do projeto - não em benchmarks genéricos

2

Para cada alerta VERMELHO: identificar a causa raiz antes de tomar ação (WIP? Blocker externo? Story mal refinada?)

3

Cada item VERMELHO tem responsável, prazo e ação de mitigação - não apenas status de risco

4

Frequência de monitoramento calibrada para o MTDD desejado: diário, semanal ou por sprint

Missão Prática #05

01

Colete Dados de Métricas

Jira/Linear: exporte Lead Time + Cycle Time das últimas 3 sprints. Sem histórico? Use os dados do Carlos e adicione uma 5ª sprint plausível.

02

Rode o Risk Monitor

Defina limites com base nas primeiras 2 sprints como baseline. Identifique pelo menos 2 anomalias. Peça plano de mitigação para cada uma.

03

Frequência de Monitoramento

Diário, semanal ou por sprint? Baseado no MTTD que você quer atingir. Se Lead Time dobra em 2 semanas, monitorar mensalmente é tarde demais.

Entrega: Cockpit de Riscos gerado + 2 planos de mitigação + decisão de frequência com justificativa.

Reflexão Final

01 Observabilidade de projeto: Lead Time, WIP e taxa de bugs são os sinais externos de um sistema interno sob estresse.

02 A diferença entre gestor reativo e proativo não é intuição - e MTTD: o tempo entre o problema começar e você saber.

03 Alerta informa. Governança gera ação. O Cockpit de Riscos é um amplificador do julgamento humano - não um substituto.

Sistema de monitoramento que detecta
riscos antes que virem crises.

Módulo 6 →

Reuniões Turbinadas com IA

Transcrição inteligente, extração automática de ações e criação de cards no Jira diretamente da conversa.
