

Status Reports e Executive Summaries (PT-2)

Ferramentas de IA para Gestão de Projetos · Módulo 7.2

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

Dados do Fechamento da Sprint 4

Dados brutos: 5 histórias planejadas · 2 entregues · velocidade 22/22 SP · Lead Time 10,8 dias (baseline 6,5) · 11 bugs abertos / 6 resolvidos · hardware bloqueado · demo para diretoria em 2 semanas.

Técnico

Velocidade: 22/22 SP (cap. 6 devs). Entregues: US-01 Alertas + US-05 Dashboard. Em progresso: US-02 Manutenção Preditiva (versão automática) e US-06 Painel de Motoristas → Sprint 5. Removida: US-03 Score de Comportamento (hardware). Lead Time: 10,8 dias (baseline: 6,5). Bugs: 11 abertos / 6 resolvidos, saldo 5. BUG-S4-10 crítico. Ação: limitar WIP a 2/dev.

Gestor

Status: VERMELHO. Lead Time 66% acima da baseline (10,8 vs. 6,5 dias), 9 bugs acumulados pelo terceiro sprint consecutivo. Risco: hardware bloqueando o Score + bug crítico nos 43 veículos v1. Decisão necessária: aprovar orçamento imediatamente ou retirar Score do MVP; Sprint 5 focada em estabilização. Marco: apresentação para a diretoria em 2 semanas.

Executivo

Pronto: painel de monitoramento e alertas de velocidade operacionais. Em risco: Score de Comportamento sem equipamentos + falha nos 43 veículos antigos (mitigação em andamento). Próximo passo: estabilizar o sistema para a apresentação em 2 semanas. Aprovação necessária: orçamento dos equipamentos ou remoção do Score do lançamento inicial.

Demo:

Três Relatórios da Sprint 4 - RouteWise

Sprint encerrada · mesmos dados · três audiências

3 Revisões Obrigatórias

01 Verifique se os números conferem

O modelo pode arredondar ou interpretar dados de forma ligeiramente diferente. Velocidade de 22 relatada como '23 pontos' cria inconsistência se alguém conferir no Jira. Bata os números contra o dado fonte.

02 Verifique o tom para a audiência

O relatório executivo pode escapar para linguagem técnica. Leia como se fosse o executivo: se encontrou sigla ou termo não explicado, o modelo falhou na adaptação. Corrija antes de enviar.

03 Verifique se as decisões estão claras

O relatório para o gestor deve ter no máximo 2-3 decisões necessárias: mais do que isso e nenhuma vai ser tomada. Se o modelo listou cinco, priorize as duas mais urgentes.

Checklist de Curadoria do Relatório

Antes de distribuir para cada audiência:

- 1 Bater todos os números do relatório contra o dado fonte no Jira (velocidade, Lead Time, bugs)
- 2 Remover siglas e termos técnicos não explicados na versão executiva
- 3 Reduzir para no máximo 2-3 decisões necessárias na versão do gestor
- 4 Relatório técnico com tom descritivo, não emocional - fatos, métricas e próximos passos concretos
- 5 Cada risco no relatório do gestor tem ação associada e responsável definido - risco sem ação é só preocupação documentada

Missão Prática #07

01

Gere os 3 Relatórios

Use dados de uma sprint real ou o pacote histórico da Sprint 4 do Carlos. Gere as 3 versões com o Status Report Prompt. Aplique o checklist de curadoria.

02

Distribua e Observe

Mande o relatório técnico para o time e o de gestão para o seu gestor (ou simule). Registre as perguntas de esclarecimento: são feedback direto sobre o que o modelo errou.

03

Analise e Ajuste

Para cada pergunta de esclarecimento recebida: o que no prompt causou a lacuna? Documente o ajuste para a próxima geração.

Entrega: 3 relatórios revisados + análise de 1-2 parágrafos sobre o que o modelo acertou, errou, e qual ajuste você faria.

Você automatizou a captura e a comunicação
do projeto.

Módulo 8 →

Governança e Compliance Automatizados

Governança como código: conformidade que acontece no pipeline, não em formulários.
