

Módulo 10

Portfólio e OKRs com IA

Ferramentas de IA para Gestão de Projetos

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

Portfólio e OKRs com IA (PT-1)

Ferramentas de IA para Gestão de Projetos · Módulo 10.1

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

Introdução

Do output ao outcome: fechar o ciclo.

Agora: validar OKRs, alinhar backlog e transformar dados de projeto em decisão de portfólio.

Output vs. Outcome

OUTPUT

Você entregou 47 User Stories no trimestre.

Funcionalidades. Tarefas concluídas. Linhas de código. Story points queimados.

Entrega de trabalho - não de valor.

OUTCOME

O churn do produto caiu 12%? A receita cresceu? O custo operacional reduziu?

O indicador de negócio que a entrega deveria mover.

Impacto real no negócio.

Anatomia de um OKR Bem Escrito

Tarefa como Key Result = erro mais comum.

✗ KR errado:

"Implementar módulo de alertas de velocidade" - isso é uma TAREFA, não um resultado de negócio.

✓ KR correto:

"Reduzir o histórico de acidentes por excesso de velocidade na frota de 7 para 5 ou menos ocorrências anualizadas até setembro de 2026." - mensurável, tem prazo, tem baseline declarada.

✓ Mensurável

tem número e módulo (20%)

✓ Tem prazo

setembro

✓ Tem baseline

de 7 para 5 - valor atual
explícito no KR

✓ Tem responsável

Carlos / Operações

Alinhamento: OKR → Backlog

O modelo analisa o backlog e responde: quais histórias contribuem para este OKR? Quais não têm conexão visível?

Alinhada Diretamente

- Alertas de Velocidade (OKR 1: sinistros)
- Score de Comportamento (OKR 1)
- Manutenção Preditiva (OKR 2: custo)

Alinhada Indiretamente

- Dashboard de Monitoramento (viabiliza ambos)
- Sensor de Abertura de Baú (via segurança)

Não Alinhada

- Relatório Visual de Status da Frota
- Monitor. Sensor de Baú - Temperatura da Carga (épico futuro)

Histórias Não Alinhadas: tipicamente 20-30% do backlog. Dois argumentos para removê-las: RICE Score baixo + ausência de OKR correspondente.

Gestão de Portfólio: Saúde Estratégica

Para gestores com múltiplos projetos: dashboard consolidado em minutos, não em reunião de 2 horas.

RouteWise

● AMARELO

Verde em segurança. Amarelo em cronograma - hardware pendente.

Projeto Fintech

● VERMELHO

Blocker jurídico de compliance não resolvido - decisão urgente necessária.

Projeto E-commerce

● VERDE

No prazo e no orçamento. Sem blockers ativos.

▮ Recurso Compartilhado

RISCO

Dev de integrações alocado nos 3 projetos - single point of failure identificado.

Critérios: ● Verde = todos KRs >60% · ● Amarelo = algum KR entre 40-60% · ● Vermelho = algum KR <40% ou blocker sem dono